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Bytové domy jsou objekty sloužící pro bydlení obyvatel. Obvykle se skládají z více 
oddělených bytových jednotek, které mají společný vstup do objektu, společné komunikační 
prostory (chodby, schodiště, apod.). Je nutné navrhnout objekt dle příslušných norem, aby 
splňoval požadavky na pohodlí uživatelů a standart bydlení. 
Cílem bakalářské práce je provést komplexní návrh pro provedení bytového objektu, náklady 
na výstavbu a časové rozplánování jeho realizace. V první části je řešena dokumentace pro 
provedení objektu skládající se z výkresové dokumentace a textových dokumentů. V druhé 
části jsou řešeny nákladové problémy výstavby, její časový plán a v neposlední řadě proveden 
návrh zdvinacího prostředku. 
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Residential buildings are buildings used for housing residents. Usually consist of several 
separate housing units, which have a common entrance to the building, common 
communication areas (corridors, stairs, etc.). It is necessary to propose an object according to 
relevant standards to meet the requirements for occupant comfort and standard of living. 
The aim of this work is a comprehensive proposal for implementation of residential house 
construction costs and the time the planning of its implementation. The first part is the 
documentation for the implementation of an object consisting of drawings and text 
documents. The second part dealt with the problems of construction cost, its schedule and 
finally made a proposal of lifting device. 
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1. Návrh zdvihacího mechanizmu 
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1.1. Úvod do problému 
 
Nejpodstatnější zdvihací mechanismus na staveništi je jeřáb. Běžně jsou používány buď 
stacionární jeřáby nebo autojeřáby. Nejdůležitější parametry jeřábů jsou horizontální a 
vertikální dosah a jeho maximální únosnost, která přímo souvisí s jeho dosahem. Další 
aspekty, které je nutné při návrhu zohlednit jsou náročnost na podloží, nároky na dopravní 
dostupnost, prostorová náročnost při montáži, tak při samotném užívání (poloměr otáčení 
kolem otočnice, půdorysný obrys atd.), náročnost montáže i další manipulace. 
 
1.2. Výběr zdvihacího zařízení 
 
Jako typ zdvihacího zařízení pro výstavbu bytového domu v ulici Svornosti jsem zvolil jeřáb. 
Jelikož se jedná o technologicky nenáročnou stavbu menšího rozsahu, volím autojeřáb. Zvolil 
jsem ho také z toho důvodu, že nebude potřeba zvedat příliš těžká břemena (nejtěžší břemeno 
bude paleta cihel Porortherm z hmotností cca 1300kg, podrobněji to bude upřesněné níže) a 
nebude nutno přepravovat břemena  na velkou vzdálenost (max. vzdálenost bude cca 18m pro 
lehčí pot nosníky). Další aspekt je, že jeřáb nebude potřeba neustále a realizační stavební 
firma jako většina stavebních firem nevlastní stacionární jeřáb. Musel by si jej najmout a 
vzhledem k jeho složitější montáži a demontáži by musel zůstat na stavbě i v době kdy není 
potřeba tzn. pronájem za něj by se musel platit i když jeřáb nic nedělá a to by zbytečně 
zvyšovalo náklady na výstavbu. Naproti tomu autojeřáb je ve vlastnictví realizační stavební 
firmy, se rychle složí do dopravní polohy a odcestuje na jiné staveniště a pak zase přijede a 
opět bude k dispozici při stavbě bytového domu. To zvyšuje efektivitu stavby a snižuje její 
náklady.  
Zvolil sem autojeřáb DEMAG AC 30 city. Plně vyhovuje požadavkům na nosnost, výšku a 
délku výložníku.  
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1.3. autojeřáb DEMAG AC 30 city 
 
a) Charakteristika autojeřábu 
Jedná se o autojeřáb. Jedná se o menší autojeřáb. Potřebný manipulační prostor je 5,9 
x 5,9 m. Jeho předností je dobrá nosnost, skvělé manévrovací schopnosti (přední i 
zadní náprava je natáčecí), rychle se aktivuje do stabilní polohy a zpět do přepravní. 
Cestovní rychlost 80km/h a jeho kompaktní rozměry umožňují snadnou a rychlou 
dopravu mezi stavbami a zvyšuje jeho obrátkovost. 
 
b) Technické parametry 
 Maximální horizontální dosah:  23m 
 Minimální horizontální dosah:  3 m 
 Maximální zdvih:    25 m 
 Maximální nosnost při max. vyložení: 500 kg 
 Maximální nosnost při min. vyložení:  30 000 kg 
 
c) Přepravní parametry: 
 Celková transportní výška:  3 m 
 Hmotnost jeřábu:   10 t 
 Hmotnost protizávaží:  12 t 
 
d) Požadavky na transport jeřábu po pozemních komunikacích 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Autojeřáb splňuje podmínky pro provoz na 
pozemních komunikací, má potřebné homologace. 
 
e) Požadavky na podloží jeřábu 
Dostatečně únosné podloží bez kolektorových kanálů, kanalizace a podobných objektů 
ovlivňujících podloží jeřábu. 
Podloží pro ustavení jeřábu tvořeno šesti silničními panely v půdorysném celkovém rozměru 
6 x 6 m uloženými do štěrkopískového lože. Převýšení ploch panelů nesmí být vetší než 
30mm. 
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f) Požadavky na staveniště 
Jeřáb potřebuje prostor 5,9 x 5,9 m. Minimální vzdálenost hrany podkladního silničního 
panelu od výkopu = hloubka výkopu. 
-V místě uložení jeřábu a dosahu jeřábu nesmí být žádné elektrické zdroje nebo vedení. 
Prostorové uspořádání v dosahu jeřábu musí splňovat požadavky na ochranná pásma VN a 
VVN venkovního vedení elektrického proudu dle nařízení vlády č.80/1957 Sb., či trakcí ČSD 
a MHD dle platných předpisů a norem. 
 Uzemnění jeřábu. 
 
1.4. Posouzení únosnosti autojeřábu 
a) Posouzení únosnosti jeřábu pro přepravu a uložení POT nosníků POROTHERM. 
 Nejtěžší přepravovaný prvek – POT nosníky dl. 7 500 mm, hmotnost 177,4 kg. 
 Nejdelší vyložení výložníku auto jeřábu pro přepravu 25 m = přepravní vzdálenost 
21 100m. 
Únosnost autojeřábu při takovém vyložení je 500 kg. 
Hmotnost prvku 177, 4kg  <  únosnost autojeřábu 500 kg – autojeřáb vyhoví 
b) Posouzení únosnosti autojeřábu pro přepravu cihel POROTHERM 
 Nejtěžší přepravovaný prvek – paleta tvárnic POROTHERM 30 P+D, 
 hmotnost 1 295 kg 
 Nejdelší vyložení výložníku 20,7 m = přepravní vzdálenost 15 m  
 Únosnost autojeřábu při takovém vyložení je 1 400 kg 
 Hmotnost prvku 1 295 kg  <  únosnost autojeřábu 1 400 kg – autojeřáb vyhoví 
 
POZN.  
Palety s tvarovkami POROTHERM se budou ukládat nad pod stropem probíhající nosnou 
zeď, aby strop nebyl příliš namáhán zatížením. 
 
1.5. Přílohy: 
1. Výtah z technického listu autojeřábu 
2. Schéma pro umístění autojeřábu 
 
 
 
Objekt:
Stavba:
101
001
Bytový dům
Bytový dům List č. 1Základní rozpočet
Datum tisku: 1.5.2010
Rozpočet: 1.01 Bytový dům
Limitka materiálů v nákupních cenách
Číslo MnožstvíMateriál Cena/MJ Cena celkemMJ
Nosník stropní keramický  POT800/902  16x17,5x800593-40667.A 195,58450 3 180,00 621 958,71kus
POROTHERM 44 EKO 24,8/44/23,8 P8596-1336900 9 561,64751 57,60 550 750,90kus
B tř.C12/15 z CEM I kam. fr.do 22 mm zprac nad 100589-32307 244,70886 2 075,00 507 770,88m3
Stropní vložka Miako Porotherm 23/50 PTH 40x25x23596-43761.B 5 663,40000 62,90 356 227,86kus
B tř.C16/20 CEM II kam. fr.do 22 mm zprac 10-60mm589-32703 89,79570 2 055,00 184 530,16m3
Malta tepelně izolační POROTHERM TM po 40 l585-94140.A 703,57085 224,00 157 599,87kus
Deska - klín spádový EPS 70 S Stabil283-75970 71,13800 2 100,00 149 389,80m3
Cihla Porotherm  30P+D 30x24,7x23,8 cm  P 10596-13425.B 3 534,75282 41,30 145 985,29kus
Malta MVC pro om. a spár. obyč. z hydr. váp. a cem589-11910 70,49616 1 782,00 125 624,15m3
Obklad Shikoku 25x33 mat bílá597-81560 385,85200 284,87 109 917,66m2
Materiál lešeňový v používání605-95010 10,68419 9 900,00 105 773,46m3
B tř.C16/20 CEM I kam. fr.do 22mm zprac 60-100mm589-32605 40,86046 2 290,00 93 570,45m3
B tř.C16/20 CEM I kam. fr.do 22mm zprac.10-60mm589-32603 39,01578 2 220,00 86 615,03m3
Stropní vložka Miako Porotherm 23/62,5 52,5x25x23596-43765.B 1 022,54400 82,50 84 359,88kus
Omítka Cemix Silikát R barev. rýhovaná zrno 1,5 mm585-914941 1,34323 53 000,00 71 191,23T
Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm631-53784 399,04000 176,00 70 231,04m2
Výztuž do bet. tř. A--0 z oc.10 216   d =12  mm589-51160 2,73530 25 400,00 69 476,62T
Nosník stropní keramický  POT300/902  16x17,5x300593-40647.A 81,24489 721,00 58 577,57kus
Dlaždice Shikoku 33,3x33,3 cm597-70102 133,46000 377,31 50 355,79m2
Fólie FATRAFOL P918 tl. 1,5 mm š. 1300 mm283-22105 224,41000 219,00 49 145,79m2
Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 60 mm631-53786 199,52000 246,00 49 081,92m2
Postřik cementový Cemix 052/12     VL585-91530.A 15,01264 3 235,00 48 565,89T
Fólie Fatrafol 803 tl. 1,5, š. 1300 mm zemní283-22028 344,59000 139,00 47 898,01m2
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub611-61721 19,00000 2 350,00 44 650,00kus
BÖRNER PUK lepidlo na tepelnou izolaci247-42201 194,64225 219,00 42 626,65kg
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub611-61725 18,00000 2 350,00 42 300,00kus
Výztuž do bet. tř. A--IV z oc.PŽ10 505 d = 12 mm589-53480 1,73871 24 000,00 41 729,12T
Beton tř.C 20/25 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3589-22222 18,74146 2 065,00 38 701,11m3
Věncovka Porotherm VT 8/27,5 - 497x80x275 mm596-43759 560,61815 58,10 32 571,91kus
POROTHERM 44 K EKO 25/44/23,8 P8596-1336904 442,06710 72,50 32 049,87kus
Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1750xmm/593-407953 70,00000 446,00 31 220,00kus
Omítka tepelně izolační POROTHERM TO po 40 l585-94141.A 138,76350 224,00 31 083,02kus
Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1250xmm/593-407951 102,00000 288,00 29 376,00kus
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub611-61717 12,00000 2 350,00 28 200,00kus
MC pro cementový postřik SPC CEM II589-13205 14,24471 1 964,00 27 976,61m3
Cihla Porotherm 8 P+D 80x497x238 mm P 10596-13371 825,97560 33,20 27 422,39kus
Malta zdicí 5 Cemix 011/905  5 MPa      bal.585-91508.A 11,24697 2 395,00 26 936,49T
Omítka POROTHERM UNIVERSAL po 25 kg585-94142.A 154,30501 166,00 25 614,63kus
POROTHERM 44 R EKO 18,7/44/23,8 P8596-1336906 456,06923 55,90 25 494,27kus
Lepidlo stavební Hasit 570 po 25 kg585-94708 2,47691 10 070,00 24 942,49T
Výztuž bet. z oc.10 425  (BSt 500 S) d=12 mm589-53340 0,95200 24 900,00 23 704,80T
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Objekt:
Stavba:
101
001
Bytový dům
Bytový dům List č. 2Základní rozpočet
Datum tisku: 1.5.2010
Rozpočet: 1.01 Bytový dům
Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x3250xmm/593-407959 20,00000 1 024,00 20 480,00kus
Zábradlí z profil. oceli553-95100.B 39,17000 520,00 20 368,40m
Řezivo - prkna605-96001 3,63746 5 310,00 19 314,90m3
MC pro obklady z cem struskoportlandského CEM II589-14150 8,53454 2 115,00 18 050,54m3
Plech střešní zinek+titan tl. 0,70 mm 1000x2000 mm191-12164.A 237,20519 70,00 16 604,36kg
POROTHERM 44 1/2 K EKO 12,5/44/23,8 P8596-1336902 442,06710 36,80 16 268,07kus
Malta zdicí 10 Cemix 021/ 910         bal.585-91512.A 6,19705 2 625,00 16 267,27T
Obklad. fasádní glazovaný Alit 250x65x8 1barva597-77100 79,46000 203,00 16 130,38m2
Cihla plná CP 29x14x6,5 cm  P 15596-10009 2,24556 6 600,00 14 820,671M
Malta cem. MC-15 pro zdění,  pojivo  CEM II589-12550 5,84580 2 520,00 14 731,42m3
Cihla Porotherm 19 AKU P+D 19x37,2x23,8 cm  P 15596-13391 224,40000 65,30 14 653,32kus
Malta váp. MVJ pro omítky jemná z hydrátu vápenn.589-11410 7,12235 1 772,00 12 620,81m3
Řezivo - fošny, hranoly605-96002 2,25921 5 550,00 12 538,63m3
Geotextilie ochranná Fatratex673-13131 667,64000 17,46 11 656,99m2
Výztuž do bet. tř. A--0 z oc.10 216   d =  6  mm589-51110 0,32860 35 400,00 11 632,60T
Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x70 283-76299.A 88,52888 118,30 10 472,97m2
Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S283-75764.A 5,84580 1 780,00 10 405,52m3
Stropní vložka Miako Porotherm   8/50 PTH 39x25x8596-43760.B 215,84000 40,80 8 806,27kus
Lepidlo suché cem Flexkleber  Knauf po 25 kg585-82154.A 26,69200 315,00 8 407,98kus
Zábradlí ocelové trubkové553-95100.A 18,30000 440,00 8 052,00m
Cihla Porotherm  30P+D 1/2 30x13,2x23,8 cm P 10596-13427.B 320,74522 24,10 7 729,96kus
Štěrkopísek frakce 0-32 C583-37345 64,83631 115,00 7 456,18T
Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 L553-30305 13,00000 558,00 7 254,00kus
Stropní vložka Miako Porotherm 15/50PTH 40x25x15596-43766.B 174,27600 41,30 7 197,60kus
Bednění Best - stojka podpěrná PS-C L2,1/3,5533-03451 5,23044 1 320,00 6 904,18kus
Bona GluClic lepidlo pro plovoucí podlahy247-44456 45,16270 145,38 6 565,75kg
Zárubeň ocelová H 95   2500x1970x95553-30313-A 4,00000 1 566,00 6 264,00kus
Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 P553-30308 10,00000 571,00 5 710,00kus
Fólie nopová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm  3,0x20 m283-231412 98,64000 56,00 5 523,84m2
Výřez pilařský SM/JD do 19 cm, jakost III.A052-13010 2,71182 2 002,00 5 429,07m3
Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm312-10919 0,87228 6 200,00 5 408,161M
Nátěr penetr pod šl omít Cemix ASN  15 l   bal585-91600 116,56134 45,00 5 245,26l
Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 L553-30307 9,00000 571,00 5 139,00kus
Malta MVC 2,5 pro  zdivo  z  kaše váp. a cementu589-11800 2,26988 2 230,00 5 061,82m3
Bednění stěnové NOE SL 2000 sestava533-01710.A 47,43600 102,60 4 866,93m2
Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml283-95201.A 30,30320 160,00 4 848,51kus
Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x90 283-76306 29,25600 152,10 4 449,84m2
Pásek podlahový ORSIL N/PP 15 x 100 x 1000 mm631-52701 183,45000 24,00 4 402,80m
Voda pitná - vodné082-11320 124,87663 32,80 4 095,95m3
MC pro dlažbu z cementu SPC, CEM II589-14230 1,64117 2 490,00 4 086,51m3
Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní592-45030 13,67640 290,00 3 966,16m2
Stropní vložka Miako Porotherm 15/62,5  52,5x25x15596-43763.B 61,96480 54,20 3 358,49kus
Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 P553-30306 6,00000 558,00 3 348,00kus
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Malta zdicí jemná 5 Cemix 011j/ 905  5 MPa  bal585-91506 1,35537 2 450,00 3 320,65T
Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 L553-30303 6,00000 547,00 3 282,00kus
Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 P553-30304 6,00000 547,00 3 282,00kus
Bednění stropní LS-Best - stativ stojky č.k. 5410533-03507 5,23044 615,00 3 216,72kus
Fólie Fatrapar E tl.0,2x4000 mm zábrana parotěsná283-22108.A 224,41000 14,00 3 141,74m2
Obkládačka Color One 14,8x19,8 bílá lesk597-813651 11,42570 262,00 2 993,53m2
Textilie netk.vpich.GETEX MK 300g/m2 do š.250cm693-65997 225,45000 12,00 2 705,40m2
Cihla Porotherm  30R P+D  30x18,2x23,8 cm P 10596-13429.B 72,57739 35,50 2 576,50kus
Podlážka jednovrstvá rozměr 50x135x2,4 cm614-35741.A 15,81757 155,00 2 451,72kus
Páska spojovací JUTAFOL SP1 1 mm x 15 mm x 45 m673-52411 5,99175 400,50 2 399,69kus
Překlad keramický Porotherm 125x11,5x7,1 cm593-40714.A 12,00000 153,00 1 836,00kus
Tetrahydrofuran balený po 2,5 l ředidlo L-494253-42200 7,40553 230,00 1 703,27kg
Cement struskoportlandský CEM II/B - S 32,5 R bal.585-22153 0,67482 2 350,00 1 585,82T
Pájka litá S-Sn60 Pb40, litá tyč181-35630 5,20461 301,00 1 566,59kg
Hřebíky stavební  02 2810  1x20314-96001 27,56938 50,00 1 378,47kg
Bednění Best - DU nosník děrovaný dl. 2000 mm533-03214 2,10119 650,00 1 365,78kus
Bednění Best - DU nosník děrovaný dl. 3000 mm533-03216 1,04609 1 120,00 1 171,62kus
Propan-butan lahve 33 kg108-54300 1,22322 900,00 1 100,90kus
Prah dubový délka 80 cm šířka 6 cm tl. 2 cm611-87152 18,00000 49,00 882,00kus
Stropní vložka Miako Porotherm 8/62,5 PTH51,5x25x8596-43762.B 17,34400 42,90 744,06kus
MC - 25 styková, kamenivo frakce do 4 mm589-12602 0,25900 2 795,00 723,91m3
Výztuž do bet. tř. A--II z oc.11 375   d = 12   mm589-52540 0,02380 29 000,00 690,20T
Benzín technický čisticí 90/150  sudy111-11310 12,74190 52,00 662,58kg
Drát vázací stavební měkký pozinkovaný156-96001 19,17941 34,50 661,69kg
Podložka distanční kovová Dista 9131553-00120 27,93100 21,07 588,51kus
Prah dubový délka 70 cm šířka 6 cm tl. 2 cm611-87132 12,00000 46,05 552,60kus
Prah dubový délka 90 cm šířka 6 cm tl. 2 cm611-87172 10,00000 52,00 520,00kus
Cement portlandský CEM I 42,5 R    bal. 25 kg585-21133 0,19486 2 640,00 514,43T
Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m562-81140 68,16150 6,90 470,31kus
Skoba plechová pozinkovaná553-48438.A 1,77900 239,00 425,181C
Podložka distanční betonová Motyl kód 6921592-13246 139,46460 2,30 320,77kus
Sádra stavební šedá G - 2 - BII    bal. 30 kg585-41233 0,09251 2 720,00 251,61T
Ekoforol prostředek odbedňovací245-51822.A 5,52000 44,00 242,88kg
Trubka distanční z plastu d 22/26mm zdrsněná l=2m533-01750.A 28,46160 6,90 196,39m
Překližka vodovzdorná BK/SM jakost II. tl.15 mm606-23490 0,60000 284,00 170,40m2
Tyč ocelová plochá jakost 11373  30x5 mm132-24600 0,00540 26 250,00 141,75T
Rohož Rotaflex příčkový pas PP 01 tl. 40/50 mm631-66780 2,33258 56,00 130,62m2
Bednění ISD - NOE strop h 20533-01110.A 2,15625 57,60 124,20m2
SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l245-51823.A 4,91610 21,00 103,24l
Ostatní materiál999-0000 64,30380 1,00 64,30Kč
Ocel pásová jakost 11373  30x3,0 mm133-58426 0,00165 29 670,00 48,96T
Hmoždinka PA HM  8/1x40 mm562-84127 0,05940 700,00 41,581M
Svora lešení  (kramle)548-72850.A 2,19968 16,70 36,73kus
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Vrut s půlkulovou hlavou 021812 d4 x 40 mm311-41358 0,17790 188,40 33,521M
Hřebík kolářský 022820 d 1,8 x 40 mm314-12054 0,46000 47,20 21,71kg
Tyč ocelová kruhová jakost 11373  D 10 mm132-11232 0,00077 26 250,00 20,21T
Ucpávka těsnicí f lexibilní d 22 mm gumová533-01755.A 9,48720 2,08 19,73kus
Vrut zápustný, čočkovitá hlava 021815  2,5 x 25 mm311-42442 0,18684 71,00 13,271M
Vrut zápustný 021814   3,5 x  60 mm311-41926 0,05940 180,90 10,751M
Šroub přesný 02 1103  M5 x 25 mm309-00418 0,01210 238,00 2,881M
Nýt s plochou hlavou 022330 d 2,5 x 10 mm311-62046 0,05430 45,00 2,441M
Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M5311-11300 0,01210 40,00 0,481M
Podložka přesná 021702 tvar A otvor 5,3 mm311-20510 0,01210 32,00 0,391M
4 828 305,15
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Název objektu:
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JKSO:
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Stavba:
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Název stavby:
Bytový dům
SKP:
Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 1.01
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
9,0% činí:
9,0% činí:
10 771 063,99
969 396,00
11 740 460,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
8 223 061,00
2 488 003,00
60 000,00
0,00
10 771 064,00
0,00
10 771 064,00
10 771 064,00
Rozpočet: Základní rozpočet1.01 Bytový dům
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Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
001
101
1.01
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Základní rozpočet
Datum tisku: 1.5.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 678 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 813 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,3
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 921 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,4
4 Vodorovné konstrukce 2 129 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,7
42 Vodorovné nosné konstrukce 211 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7
43 Schodiště 79 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,6
5 Komunikace 12 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,5
61 Upravy povrchů vnitřní 1 325 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,2
62 Úpravy povrchů vnější 375 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,2
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
178 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,5
99 Staveništní přesun hmot 497 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vodě 0,00 83 907,00 0,00 0,00 0,00 0,9
712 Živičné krytiny 0,00 107 740,00 0,00 0,00 0,00 0,6
713 Izolace tepelné 0,00 417 243,00 0,00 0,00 0,00 4,8
720 Zdravotechnická instalace 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
725 Zařizovací předměty 0,00 179 940,00 0,00 0,00 0,00 0,0
730 Ústřední vytápění 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
764 Konstrukce klempířské 0,00 52 366,00 0,00 0,00 0,00 0,5
766 Konstrukce truhlářské 0,00 223 319,00 0,00 0,00 0,00 1,0
767 Konstrukce zámečnické 0,00 84 143,00 0,00 0,00 0,00 1,3
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 306 270,00 0,00 0,00 0,00 0,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 114 728,00 0,00 0,00 0,00 3,2
778 Podlahy plovoucí 0,00 140 577,00 0,00 0,00 0,00 0,0
781 Obklady keramické 0,00 387 770,00 0,00 0,00 0,00 34,5
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,0
8 223 061,00 2 488 003,00 0,00 60 000,00 0,00 1 961,9Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 10 711 064,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 10 711 064,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 10 711 064,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 10 711 064,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 10 771 064,00 0,00
Provoz investora 0,00 10 771 064,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 10 771 064,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 10 771 064,00 0,00
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 127,83 49,00 6 263,43 0,00000 0,00000
2 122 30-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3
m3 197,79 158,00 31 251,17 0,00000 0,00000
3 131 30-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3
m3 560,07 201,00 112 573,87 0,00000 0,00000
4 132 30-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3
m3 0,32 1 244,00 391,86 0,00000 0,00000
5 132 30-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3
m3 49,35 697,00 34 395,49 0,00000 0,00000
6 161 10-1103.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m
m3 807,52 264,50 213 590,15 0,00000 0,00000
7 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 176,24 35,40 6 238,74 0,00000 0,00000
8 162 70-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m
m3 719,41 183,00 131 651,37 0,00000 0,00000
9 162 70-2199.R00 Poplatek za skládku zeminy
m3 719,41 152,00 109 349,77 0,00000 0,00000
10 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
m3 88,12 171,00 15 068,14 0,00000 0,00000
11 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 719,41 15,80 11 366,62 0,00000 0,00000
12 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 88,12 70,10 6 177,06 0,00000 0,00000
Zemní práce1 678 317,67 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
13 273 31-3511.R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5)
m3 183,64 2 625,00 482 052,38 2,37855 436,79454
14 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)
m3 13,68 2 660,00 36 379,22 2,52500 34,53291
15 273 36-1221.R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10216
t 2,74 36 440,00 99 674,33 1,02174 2,79477
16 274 31-3511.R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)
m3 58,65 2 625,00 153 948,38 2,37855 139,49482
17 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 47,44 240,00 11 384,64 0,03921 1,85997
18 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 47,44 81,50 3 866,03 0,00000 0,00000
19 564 23-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm
m2 320,34 80,50 25 787,17 0,20240 64,83631
Základy a zvláštní zakládání2 813 092,15 680,31332
3 Svislé a kompletní konstrukce
20 311 23-1114.R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5
m3 8,11 4 165,00 33 764,41 1,95352 15,83660
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21 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 229,53 1 218,00 279 567,54 0,30605 70,24766
22 311 23-8130.R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 19 
cm m2 20,63 1 102,00 22 728,75 0,21215 4,37559
23 311 23-8206.R00 Zdivo POROTHERM 44 EKO P 8 malta izolač. tl. 44 cm
m2 653,69 1 734,00 1 133 505,40 0,31394 205,22069
24 317 12-1025.R00 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm
kus 114,00 76,90 8 766,60 0,00238 0,27132
25 317 12-1026.R00 Osazení překladů keramických sv. do 180 cm
kus 70,00 96,50 6 755,00 0,00356 0,24920
26 317 12-1027.R00 Osazení překladů keramických sv. do 375 cm
kus 20,00 145,50 2 910,00 0,00475 0,09500
27 317 99-8114.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm
m 106,00 86,00 9 116,00 0,00050 0,05300
28 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm
m2 101,22 503,00 50 914,92 0,07938 8,03504
29 342 24-8114.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm
m2 423,70 672,00 284 728,08 0,17646 74,76654
30 593-40714.A Překlad keramický Porotherm 125x11,5x7,1 cm
kus 12,00 163,30 1 959,60 0,02000 0,24000
31 593-407951 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1250xmm/
kus 102,00 310,53 31 674,06 0,04375 4,46250
32 593-407953 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x1750xmm/
kus 70,00 477,54 33 427,80 0,06125 4,28750
33 593-407959 Překlad  keramický Porotherm 7 /70x238x3250xmm/
kus 20,00 1 082,58 21 651,60 0,11375 2,27500
Svislé a kompletní konstrukce3 1 921 469,75 390,41565
4 Vodorovné konstrukce
34 411 16-8112.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 2,25-3 m
m2 21,15 1 619,00 34 241,85 0,28729 6,07618
35 411 16-8162.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 cm, nosník 2,25-3 m
m2 15,00 1 930,00 28 950,00 0,40884 6,13260
36 411 16-8167.R00 Strop POROTHERM, OVN 50,tl.29cm,nosník 7,25-
8,25mm2 698,50 2 135,00 1 491 297,50 0,41289 288,40367
37 411 16-8212.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 2,25-
3m m2 9,40 1 497,00 14 071,80 0,27442 2,57955
38 411 16-8262.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 2,25-
3m m2 83,65 1 812,00 151 573,80 0,39401 32,95894
39 411 16-8267.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5,tl.29cm,nosník 7,25-
8,25 m2 74,10 1 977,00 146 495,70 0,39726 29,43697
40 413 32-1315.R00 Nosníky z betonu železového C 20/25  (B 25)
m3 0,12 2 800,00 332,36 2,52511 0,29973
41 413 36-1521.R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10335
t 0,02 40 080,00 953,90 1,01939 0,02426
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42 417 32-8116.R00 Ztužující žebro strop POROTHERM tl. 29cm, OVN 50cm
m 107,92 185,50 20 019,16 0,08406 9,07176
43 417 32-8126.R00 Ztužující žebro strop POROTHERM tl.29cm OVN 
62,5cm 10,84 165,50 1 794,02 0,08194 0,88823
44 417 38-8136.R00 Věnec vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. stropu 29 cm
m 277,52 705,00 195 651,60 0,26542 73,65936
45 417 38-8176.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 cm, tl. stropu 29 cm
m 98,88 444,00 43 902,72 0,22373 22,12242
Vodorovné konstrukce4 2 129 284,41 471,65366
42 Vodorovné nosné konstrukce
46 411 35-4175.R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení
m2 775,34 219,50 170 187,13 0,00552 4,27988
47 411 35-4176.R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění
m2 775,34 51,50 39 930,01 0,00000 0,00000
48 413 35-1107.R00 Bednění nosníků - zřízení
m2 1,73 474,00 817,65 0,24377 0,42050
49 413 35-1108.R00 Bednění nosníků - odstranění
m2 1,73 202,00 348,45 0,00000 0,00000
50 413 35-1211.R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení
m2 1,73 317,00 546,83 0,00535 0,00923
51 413 35-1212.R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění
m2 1,73 73,10 126,10 0,00000 0,00000
Vodorovné nosné konstrukce42 211 956,16 4,70961
43 Schodiště
52 430 32-1314.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)
m3 4,76 3 550,00 16 900,84 2,52512 12,02159
53 430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 24,00 683,00 16 392,00 0,02692 0,64608
54 430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 24,00 169,00 4 056,00 0,00000 0,00000
55 430 36-1721.R00 Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425 (BSt 500 S)
t 0,95 44 370,00 42 240,24 1,02092 0,97192
Schodiště43 79 589,08 13,63959
5 Komunikace
56 591 24-1111.R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm
m2 13,68 504,00 6 892,91 0,30132 4,12097
57 592-45030 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní
m2 13,68 379,86 5 195,12 0,17280 2,36328
Komunikace5 12 088,03 6,48425
61 Upravy povrchů vnitřní
58 601 01-1202.R00 Postřik stropů cementový Baumit 052/12 strojně
m2 798,08 76,30 60 893,50 0,00545 4,34954
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
001
101
1.01
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Základní rozpočet
Datum tisku: 1.5.2010
List č.7
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
59 602 01-1202.R00 Postřik cementový Baumit 052/12 strojně
m2 1 550,75 51,20 79 398,62 0,00500 7,75377
60 611 42-1110.R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá
m2 798,08 217,50 173 582,40 0,04278 34,14186
61 611 42-1133.R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková
m2 798,08 382,00 304 866,56 0,05123 40,88564
62 611 42-5110.R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, hrubá
m2 25,28 243,00 6 144,01 0,04278 1,08165
63 611 42-5133.R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková
m2 25,28 406,00 10 265,30 0,05123 1,29530
64 612 42-1615.R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená
m2 1 550,75 172,50 267 505,10 0,03921 60,80507
65 612 42-1637.R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
m2 1 550,75 272,50 422 580,52 0,04766 73,90895
Upravy povrchů vnitřní61 1 325 236,01 224,22177
62 Úpravy povrchů vnější
66 602 01-1184.R00 Omítka stěn strukturovaná silikátová bílá Baumit
m2 555,05 254,50 141 261,24 0,00242 1,34323
67 602 01-1191.R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Baumit
m2 555,05 30,20 16 762,63 0,00022 0,12211
68 602 01-1202.R00 Postřik cementový Baumit 052/12 strojně
m2 653,69 51,20 33 469,13 0,00500 3,26847
69 602 01-7131.R00 Omítka jednovrstvá Porotherm universal ručně
m2 555,05 152,50 84 645,74 0,00695 3,85763
70 602 01-7133.R00 Omítka jednovrstvá Porotherm TO ručně
m2 555,05 179,50 99 632,19 0,00463 2,56990
Úpravy povrchů vnější62 375 770,93 11,16134
63 Podlahy a podlahové konstrukce
71 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 40,46 3 445,00 139 370,58 2,42198 97,98338
72 632 45-1022.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm
m2 194,86 200,00 38 972,00 0,07426 14,47030
Podlahy a podlahové konstrukce63 178 342,58 112,45368
99 Staveništní přesun hmot
73 998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t 1 915,05 260,00 497 913,75 0,00000 0,00000
Staveništní přesun hmot99 497 913,75 0,00000
711 Izolace proti vodě
74 711 13-1101.R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
m2 245,95 5,90 1 451,11 0,00000 0,00000
75 711 13-2101.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho
m2 98,64 16,30 1 607,83 0,00017 0,01677
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76 711 49-1171.R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná
m2 245,95 28,60 7 034,17 0,00000 0,00000
77 711 49-1271.R00 podkladní textilie svislá
m2 98,64 56,10 5 533,70 0,00017 0,01677
78 283-22028 Fólie Fatrafol 803 tl. 1,5, š. 1300 mm zemní
m2 344,59 145,12 50 006,90 0,00190 0,65472
79 283-231412 Fólie nopová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm  3,0x20 m
m2 98,64 58,46 5 766,49 0,00020 0,01973
80 673-13131 Geotextilie ochranná Fatratex
m2 443,23 17,84 7 907,22 0,00050 0,22162
81 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
% 793,07 5,80 4 599,83 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 83 907,25 0,92960
712 Živičné krytiny
82 712 37-1801.R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC
m2 224,41 110,50 24 797,31 0,00003 0,00673
83 712 39-1171.R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie
m2 224,41 31,80 7 136,24 0,00000 0,00000
84 713 14-1221.R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů
m2 224,41 49,10 11 018,53 0,00002 0,00449
85 283-22105 Fólie FATRAFOL P918 tl. 1,5 mm š. 1300 mm
m2 224,41 228,64 51 309,10 0,00180 0,40394
86 283-22108.A Fólie Fatrapar E tl.0,2x4000 mm zábrana parotěsná
m2 224,41 14,62 3 280,87 0,00019 0,04264
87 673-13131 Geotextilie ochranná Fatratex
m2 224,41 17,84 4 003,47 0,00050 0,11221
88 998 71-2203.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
% 1 015,46 6,10 6 194,28 0,00000 0,00000
Živičné krytiny712 107 739,79 0,57000
713 Izolace tepelné
89 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 611,50 23,20 14 186,80 0,00009 0,05504
90 713 14-1125.R00 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo
m2 637,10 111,00 70 717,55 0,00031 0,19750
91 247-42201 BÖRNER PUK lepidlo na tepelnou izolaci
kg 99,08 226,23 22 414,42 0,00100 0,09908
92 283-75764.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S
m3 5,85 1 881,46 10 998,64 0,01750 0,10230
93 283-75970 Deska - klín spádový EPS 70 S Stabil
m3 71,14 2 219,70 157 905,02 0,01750 1,24492
94 631-53784 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm
m2 399,04 191,84 76 551,83 0,00440 1,75578
95 631-53786 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 60 mm
m2 199,52 268,14 53 499,29 0,00660 1,31683
96 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 4 062,74 2,70 10 969,39 0,00000 0,00000
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Izolace tepelné713 417 242,93 4,77144
720 Zdravotechnická instalace
97 720-1000-byt. Rozvody zdravotechniky pro 1 byt. jedn.
kompl. 6,00 10 000,00 60 000,00 0,00000 0,00000
Zahruna práce, materiál, pomosný materiál a přesun hmot
98 720-1001-byt. zařiz. předměty pro zdravotechniku na 1 byt
kompl. 6,00 25 000,00 150 000,00 0,00000 0,00000
Zahruna práce, materiál, pomosný materiál a přesun hmot
Zdravotechnická instalace720 210 000,00 0,00000
725 Zařizovací předměty
99 725-1000-byt. Kuchyňské vybavení na 1 byt
kompl 6,00 29 990,00 179 940,00 0,00000 0,00000
Zahruna práce, materiál, pomosný materiál a přesun hmot
Zařizovací předměty725 179 940,00 0,00000
730 Ústřední vytápění
100 730-1000 Ústřední topení vč. instalací pro byt
kompl 6,00 30 000,00 180 000,00 0,00000 0,00000
Zahruna práce, materiál, pomosný materiál a přesun hmot
Ústřední vytápění730 180 000,00 0,00000
764 Konstrukce klempířské
101 764 25-1401.R00 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. půlkruh. JS 110 mm
m 6,00 291,00 1 746,00 0,00242 0,01452
102 764 51-0440.R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 240 mm
m 59,30 363,50 21 555,55 0,00299 0,17731
103 764 53-0430.R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 420 mm
m 62,28 374,50 23 323,86 0,00375 0,23355
104 764 55-1401.R00 Odpadní trouby Ti Zn plech, kruhov. DN 100 mm
m 11,00 376,50 4 141,50 0,00260 0,02860
105 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
% 507,67 3,15 1 599,16 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 52 366,07 0,45398
766 Konstrukce truhlářské
106 766-1000 Dveře vstupní plast 900x1970, 1-křídl. protipožár.
kompl 1,00 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000
107 76611 Garážová vrata plast. 2-křídl. 2500x2200
kompl. 4,00 16 000,00 64 000,00 0,00000 0,00000
108 766 66-1112.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
kus 31,00 409,00 12 679,00 0,00000 0,00000
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109 766 66-1122.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
kus 19,00 423,50 8 046,50 0,00000 0,00000
110 766 66-1142.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m
kus 4,00 706,00 2 824,00 0,00000 0,00000
111 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 27,00 75,40 2 035,80 0,00001 0,00027
112 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 30,00 1,95 58,50 0,00000 0,00000
113 611-61717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub
kus 12,00 2 425,20 29 102,40 0,01800 0,21600
114 611-61721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub
kus 19,00 2 425,20 46 078,80 0,02000 0,38000
115 611-61725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub
kus 18,00 2 425,20 43 653,60 0,02200 0,39600
116 611-87132 Prah dubový délka 70 cm šířka 6 cm tl. 2 cm
kus 12,00 47,52 570,24 0,00056 0,00672
117 611-87152 Prah dubový délka 80 cm šířka 6 cm tl. 2 cm
kus 18,00 50,57 910,26 0,00064 0,01152
118 611-87172 Prah dubový délka 90 cm šířka 6 cm tl. 2 cm
kus 10,00 53,66 536,60 0,00072 0,00720
119 998 76-6102.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t 1,02 809,00 823,33 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 223 319,03 1,01771
767 Konstrukce zámečnické
120 767 22-1220.R00 Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 25 kg
m 18,30 123,00 2 250,90 0,00006 0,00110
121 767 22-2120.R00 Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, do 40 kg
m 20,87 96,40 2 011,87 0,00000 0,00000
122 767 68-1110.R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm
kus 31,00 236,00 7 316,00 0,00000 0,00000
123 767 68-1120.R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. přes 80cm
kus 19,00 245,50 4 664,50 0,00000 0,00000
124 767 68-1420.R00 Montáž zárubní mont. 2kř. hl. 150, š.přes 145 cm
kus 4,00 258,50 1 034,00 0,00000 0,00000
125 553-30303 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 L
kus 6,00 566,15 3 396,90 0,01073 0,06438
126 553-30304 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 P
kus 6,00 566,15 3 396,90 0,01073 0,06438
127 553-30305 Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 L
kus 13,00 577,53 7 507,89 0,01100 0,14300
128 553-30306 Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 P
kus 6,00 577,53 3 465,18 0,01100 0,06600
129 553-30307 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 L
kus 9,00 590,99 5 318,91 0,01130 0,10170
130 553-30308 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 P
kus 10,00 590,99 5 909,90 0,01130 0,11300
131 553-30313-A Zárubeň ocelová H 95   2500x1970x95
kus 4,00 1 620,81 6 483,24 0,02024 0,08096
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132 553-95100.A Zábradlí ocelové trubkové
m 18,30 455,40 8 333,82 0,01200 0,21960
133 553-95100.B Zábradlí z profil. oceli
m 39,17 538,20 21 081,29 0,01200 0,47004
134 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 821,71 2,40 1 972,11 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 84 143,41 1,32416
769 Otvorové prvky z plastu
135 76603 Okno plastové 150x150 cm
kompl. 30,00 7 500,00 225 000,00 0,00000 0,00000
136 76604 Okno plastové 150x50 cm, bezp. zasklení
kompl. 2,00 5 100,00 10 200,00 0,00000 0,00000
137 76604 Okno plastové 100x50 cm
kompl. 3,00 3 000,00 9 000,00 0,00000 0,00000
138 76604 Okno plastové 100x50 cm, bezp. zasklení
kompl. 2,00 4 100,00 8 200,00 0,00000 0,00000
139 76604 Okno plastové 150x50 cm
kompl. 3,00 4 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000
140 766 62-9301.R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
kus 10,00 887,00 8 870,00 0,00090 0,00900
141 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus 30,00 1 100,00 33 000,00 0,00120 0,03600
Otvorové prvky z plastu769 306 270,00 0,04500
771 Podlahy z dlaždic a obklady
142 771 13-0112.R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm
m 76,17 57,80 4 402,70 0,00000 0,00000
143 771 57-5105.RT5 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm
Flexkleber (Knauf)
m2 133,46 330,00 44 041,80 0,00500 0,66730
144 597-70102 Dlaždice Shikoku 33,3x33,3 cm
m2 133,46 409,38 54 635,85 0,01812 2,41830
145 597-813651 Obkládačka Color One 14,8x19,8 bílá lesk
m2 11,43 284,27 3 247,98 0,01100 0,12568
146 998 77-1202.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 1 063,28 7,90 8 399,94 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 114 728,26 3,21128
778 Podlahy plovoucí
147 77501 Plovoucí podlaha E MOTION 31 vč. lištování
m2 338,72 395,00 133 794,40 0,00000 0,00000
cena včetně montáže a přesunu hmot
148 247-44456 Bona GluClic lepidlo pro plovoucí podlahy
kg 45,16 150,18 6 782,53 0,00100 0,04516
Podlahy plovoucí778 140 576,93 0,04516
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781 Obklady keramické
149 781 47-1107.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm
m2 385,85 482,50 186 173,59 0,05580 21,53054
150 781 74-1013.R00 Obklad vnějších stěn, obkl. hutné 200x100 do MC
m2 79,46 617,00 49 026,82 0,06271 4,98294
151 597-77100 Obklad. fasádní glazovaný Alit 250x65x8 1barva
m2 79,46 220,26 17 501,86 0,01500 1,19190
152 597-81560 Obklad Shikoku 25x33 mat bílá
m2 385,85 309,08 119 259,14 0,01760 6,79100
153 998 78-1202.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
% 3 719,61 4,25 15 808,36 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 387 769,77 34,49637
M21 Elektromontáže
154 M21-001 Elektro rozvody, rozvaděče
kompl. 1,00 60 000,00 60 000,00 0,00000 0,00000
Zahruna práce, materiál, pomosný materiál a přesun hmot
ElektromontážeM21 60 000,00 0,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Počet
pracovníků
1 Stavba bytového domu 167 days? Mon 28.2.11 Tue 18.10.11
2 Zahájení stavby- předání staveniště 1 day? Mon 28.2.11 Mon 28.2.11
3 SO 01 166 days? Tue 1.3.11 Tue 18.10.11
4 001 Zemní práce 41 days Tue 1.3.11 Tue 26.4.11
5 Sejmutí ornice 1 day Tue 1.3.11 Tue 1.3.11 2
6 Odkopávky a výkopy jam 9 days Wed 2.3.11 Mon 14.3.11 6
7 Hloubení rýh 5 days Tue 15.3.11 Mon 21.3.11 4
8 Zásyp rýh, jám + zhutnění 2 days Mon 25.4.11 Tue 26.4.11 2
9 002 Zakládání objektu 10 days Tue 22.3.11 Mon 4.4.11
10 Bednění zřízení 2 days Tue 22.3.11 Wed 23.3.11 3
11 Betonování zakl. Pasů 1 day Thu 24.3.11 Thu 24.3.11 4
12 Podsyp pod podkl. Desky 1 day Wed 30.3.11 Wed 30.3.11 2
13 Betonování podkl. PB desky 3 days Thu 31.3.11 Mon 4.4.11 4
14 Betonování podkladní ŽB desky 2 days Thu 31.3.11 Fri 1.4.11 2
15 Bednění odstranění 1 day Tue 29.3.11 Tue 29.3.11 2
16 003 Hrubá stavba 95 days? Thu 7.4.11 Wed 17.8.11
17 1. podzemní podlaží 77 days Thu 7.4.11 Fri 22.7.11
18 Hydroizolace vodorovná 2 days Thu 7.4.11 Fri 8.4.11 2
19 Hydroizolace svislá 2 days Thu 21.4.11 Fri 22.4.11 2
20 Nosné stěny 8 days Mon 11.4.11 Wed 20.4.11 5
21 Podepření stropů 2 days Thu 21.4.11 Fri 22.4.11 6
22 Vodorovné konstrukce 5 days Mon 25.4.11 Fri 29.4.11 6
23 Příčky 2 days Thu 21.7.11 Fri 22.7.11 3
24 1. Nadzemní podlaží 61 days Tue 3.5.11 Tue 26.7.11
25 Nosné stěny 8 days Tue 3.5.11 Thu 12.5.11 5
26 Podepření stropů 2 days Fri 13.5.11 Mon 16.5.11 6
27 Vodorovné konstrukce 5 days Tue 17.5.11 Mon 23.5.11 6
28 Příčky 2 days Mon 25.7.11 Tue 26.7.11 4
29 2. Nadzemní podlaží 46 days Thu 26.5.11 Thu 28.7.11
30 Nosné stěny 8 days Thu 26.5.11 Mon 6.6.11 5
31 Podepření stropů 2 days Tue 7.6.11 Wed 8.6.11 6
32 Vodorovné konstrukce 5 days Thu 9.6.11 Wed 15.6.11 6
33 Příčky 2 days Wed 27.7.11 Thu 28.7.11 4
34 3.Nadzemní podlaží 31 days Mon 20.6.11 Mon 1.8.11
35 Nosné stěny 8 days Mon 20.6.11 Wed 29.6.11 5
36 Podepření stropů 2 days Thu 30.6.11 Fri 1.7.11 6
37 Vodorovné konstrukce 5 days Mon 4.7.11 Fri 8.7.11 6
38 Příčky 2 days Fri 29.7.11 Mon 1.8.11 4
39 Odstranění podepření 3 days Mon 18.7.11 Wed 20.7.11 6
40 Plochá střecha 27 days? Tue 12.7.11 Wed 17.8.11
41 Tepelná izolace 5 days Tue 12.7.11 Mon 18.7.11 4
42 Hydroizolace 4 days Tue 19.7.11 Fri 22.7.11 4
43 Klempířské práce 1 day? Wed 17.8.11 Wed 17.8.11 4
44 Schodiště 18 days Thu 16.6.11 Mon 11.7.11 3
45 004 Otvory 53 days Wed 20.7.11 Fri 30.9.11
46 Okna+vstupní dveře 3 days Wed 20.7.11 Fri 22.7.11 4
47 Dveře vnitřní 3 days Wed 28.9.11 Fri 30.9.11 4
48 005 Úpravy povrchu 37 days Tue 9.8.11 Wed 28.9.11
49 Hrubé omítky vnější 5 days Wed 10.8.11 Tue 16.8.11 6
50 Hrubé omítky vnitřní 15 days Tue 9.8.11 Mon 29.8.11 10
51 Jemné omítky vnější 8 days Tue 30.8.11 Thu 8.9.11 6
52 Jemné omítky vnitřní 22 days Tue 30.8.11 Wed 28.9.11 10
53 Sokl 5 days Wed 10.8.11 Tue 16.8.11 3
54 Obklady vnitřní 8 days Wed 10.8.11 Fri 19.8.11 8
55 006 Podlahy 49 days Tue 2.8.11 Fri 7.10.11
56 potěry a mazaniny vč. Izolací 5 days Tue 2.8.11 Mon 8.8.11 5
57 nášlapné vrstvy 4 days Thu 29.9.11 Tue 4.10.11 6
58 dokončovací práce (olištování) 3 days Wed 5.10.11 Fri 7.10.11 3
59 007 Zámečnícké práce 45 days Tue 2.8.11 Mon 3.10.11
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Počet
pracovníků
60 Zámečnické práce - zárubně 3 days Tue 2.8.11 Thu 4.8.11 2
61 kompletace pro exteriér 1 day Thu 29.9.11 Thu 29.9.11 2
62 kompletace pro schodiště 2 days Fri 30.9.11 Mon 3.10.11 2
63 008 Instalace 47 days Tue 2.8.11 Wed 5.10.11
64 Hrubé 6 days Tue 2.8.11 Tue 9.8.11 4
65 Dokončovací 5 days Thu 29.9.11 Wed 5.10.11 5
66 009 Dokončovací práce 7 days Mon 10.10.11 Tue 18.10.11
67 Vyčištění objektu 6 days Mon 10.10.11 Mon 17.10.11 8
68 Opravy vad a nedodělků 6 days Tue 11.10.11 Tue 18.10.11 8
69 SO 02 Přípojky voda, plyn, kanalizace, elektřina 4 days Thu 17.3.11 Tue 22.3.11 4
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